

Notzufahrt Rettung

**Zufahrt nur für Anlieger während Vollsperrungen (ohne BA 4):
Mo bis Fr zwischen 17:00 und 6:30 Uhr offen
Wochende und Feiertage offen**

Schulhof! Bitte immer äußerst achtsam und im Schritttempo fahren!

4. BA

BA 4: März bis Ende August 2026

Asphalt- und Steinsetzarbeiten BA 1: Ende August bis Mitte September 2025

Einbau Asphaltdeckschicht in einem Zug inkl. Vor- und Nachbereitung in BA 2 und BA 3: Mitte Mai 2026, Dauer ca. 3 Tage

Baubeginn BA 1 + BA 2: Kanalbau, Versorgungsarbeiten ab 17.03.2025

Bauende BA 1: Kanalbau, Versorgungsarbeiten nach ca. 3 Wochen

Bauende BA 2: Mitte September

Baubeginn BA 3: Mitte September 2025

Bauende BA 3: Mitte Mai 2026

1. BA

2. BA

3. BA

Hinweis: alle genannten Termine und Zeiträume sind witterungsabhängig und können sich verändern.